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Anotace 
 
           Předmětem této bakalářské práce bylo vypracovat dokumentaci pro provedení stavby 
pro navrţený parkovací objekt v areálu bývalého dolu Petr Bezruč na Slezské Ostravě. 
Zástavba Slezské Ostravy má charakter niţších bodových objektů, i v tomto případě jsem se 
snaţila dodrţet charakter této zástavby. Jelikoţ prostory kolem stavby jsou značně omezené, 
bylo nejlepším řešením navrhnout objekt s vertikálními komunikacemi ve formě výtahů. 
Parkovací dům je navrţený jako monolitický skelet, v přízemí objektu se nachází autosalon 
s autoservisem, dvě podzemní a tři nadzemní podlaţí jsou pak parkovací. 
Bakalářská práce má 49 stran. 
Klíčová slova: 
parkování, bezbariérovost, autosalon, ţelezobeton, skelet, monolit, důl 
 
Annotation 
 
          The aim of this thesis is to plan building documentation for the parking garage in the 
area of the former coal mine of Peter Bezruč that situated in Silesian Ostrava. The housing 
development in this location is characterized by lower buildings standing separately which I 
tried to keep. 
Due to the fact that this site does not supply adequate room the best possible solution was to 
project the building with elevators for vehicles. The parking garage is devised as a column 
structural system. 
A car showroom and a garage are planned in the ground floor. Two underground floors and 
three floors above ground are designed for parking. 
Thesis hav 49 pages. 
Keywords: 
parking, disabled access, car showroom, reinforced concrete, skeleton, monolith, mine 
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1. Úvod 
 
Cílem této práce je návrh novostavby parkovacího domu ve Slezské Ostravě v areálu 
bývalého dolu Petr Bezruč rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Jako podklady pro 
práci byly pouţity studie vypracovaná v Ateliérové tvorbě IV a dokumentace pro stavební 
povolení vypracovaná v Ateliérové tvorbě Va.  
Práce se skládá z několika částí, a to ze samotné výkresové části dokumentace pro 
provedení stavby, textové části, která se zabývá okolnostmi majícími vliv na návrh stavby, 
průvodní a souhrnné technické zprávy členěné dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, tepelně technického posudku skladby stěny a 
specializace bakalářské práce – architektonického detailu. 
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1.1 Charakteristika města a okolí 
 
 
Obr. č. 1 Ortofotomapa Moravské a Slezské Ostravy 
 
Město Ostrava je statutárním městem na severovýchodě České republiky. Nachází se 
v Moravskoslezském kraji, jehoţ je krajským městem. Ostrava je počtem obyvatel i rozlohou 
třetím největším městem v ČR, je významným univerzitním a průmyslovým městem.  
Leţí na soutoku čtyř řek – Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Nachází se na turisticky 
atraktivním místě, mezi Jeseníky a Beskydy. Město má rozlohu 214 km2 a tvoří jej 23 
městských obvodů o cca 300 000 obyvatelích. Ostravská aglomerace je druhou největší 
v republice. Na území Ostravy se nachází 4 městské památkové zóny.  
V Ostravě jsou čtyři stálá divadla – Národní divadlo moravskoslezské, Divadelní 
společnost Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna a Divadlo loutek Ostrava. Kaţdoročně 
probíhá v Ostravě mezinárodní festival klasické hudby Janáčkův máj, mezinárodní festival 
Harfové dny Ostrava a hudební festival Colours of Ostrava. Nejvýznamnější galerií v Ostravě 
je Galerie výtvarného umění se sídlem v Domě umění. 
Ve městě se nachází řada zajímavostí a památek, ale především starých dolů. Mezi 
nejvýznamnější památku města Ostravy, která je zapsána v seznamu Evropského kulturního 
dědictví, patří Dolní oblast Vítkovic. [1] 
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1.2 Historický vývoj 
 
Dějiny Ostravy sahají do 8. století. Na území Ostravy se nacházely tři hrady – 
v Moravské Ostravě, ve Slezské Ostravě a na Landeku. Do dnešní doby se zachoval pouze 
hrad Slezskoostravský. V době pravěku bylo na Landeku sídlo lovců mamutů. Původně malá 
osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno a dodnes ji dělí na dvě 
základní části – Moravskou a Slezskou Ostravu. Poloha na zemské hranici v místě, kudy 
procházela jantarová stezka, vedla ve středověku k rozvoji města. 
Ve 2. polovině 18. století dochází k rozvoji průmyslu a Slezská Ostrava se stává 
průmyslovým centrem Habsburské monarchie. V roce 1763 bylo ve Slezské Ostravě objeveno 
loţisko kvalitního černého uhlí. Vznikla zde řada dolů, mezi něţ patří například doly Hlubina, 
Petr Bezruč, Michal, Trojice. V současné době dochází k nápravám škod na ţivotním 
prostředí způsobených důlní činností. [2] 
 
                       Obr. č. 2: Pohled na Ostravu z roku 1728 
V době socialismu začala výstavba Poruby, která se měla stát novým centrem Ostravy. 
Zástavba nejstaršího porubského obvodu je ve stylu socialistického realismu a má významnou 
urbanistickou strukturu.  
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    Obr. č. 3 Ortofotomapa Poruby 
 
1.3 Prostorové vztahy 
 
Pozemek je situován v areálu bývalého dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě. 
Příjezdová cesta je napojena na ulici Michálkovická. V blízkém okolí areálu se nachází 
bytová zástavba, zástavba rodinných domů, fotbalový stadion Bazaly, ZOO, vysokoškolské 
koleje a nově navrhované polyfunkční domy, proto je poloha parkovacího domu na tomto 
místě ideální.  
Parcela se nachází na horní terase areálu a je rovinatá. Čtyřmetrový sráz ze severní 
strany bude zajištěn opěrnou stěnou. Prostor kolem navrhovaného objektu bude vydláţděn 
ţulovou dlaţbou. Příjezd a vertikální komunikace domu byl volen podle potřebného 
vyuţitelného prostoru, stísněnosti parcely a nejvýhodnějšího umístění pro řazení aut. 
 
1.4 Charakteristika budovy 
 
Budova parkovacího domu je navrhována s ohledem na poţadavky napojení na ulici 
Michálkovická a nejjednoduššího řazení aut před vjezdem do objektu. Velikost domu se 
odvíjí od minimálních potřebných rozměrů parkovacích stání a komunikací uvnitř objektu. 
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Velikosti jsou navrţeny podle ČSN 73 6058 Hromadné garáţe, pro automobily třídy 02. 
Velikost parkovacího stání tak je 2,4x5,3 m, šířka komunikace 6 m. 
Objekt má celkově 6 podlaţí, z nichţ 2 podzemní a 3 nadzemní slouţí jako garáţe, 
v přízemí se nachází autosalon se servisem. V jednom parkovacím podlaţí je 31 parkovacích 
stání, včetně dvou stání pro osoby ZTP. Celkově je tedy v budově 155 parkovacích stání. 
Vertikální komunikace automobilů je provedena pomocí výtahů, kdy výtah dopraví auto do 
příslušného podlaţí a řidič pak zaparkuje na jednom ze stání. Osoby se pak z parkoviště 
dostanou ven po dvou schodištích, které jsou zároveň poţárními únikovými cestami. 
Schodiště, které je v blízkosti parkovacích stání pro osoby ZTP, je opatřeno výtahem.  
 Odtok vody a sněhu z aut je zajištěn pomocí liniového odvodnění uvnitř garáţí, 
kanalizace je pak svedena do lapače ropných látek, kde je odpadní voda očištěna od 
chemických látek a můţe být odvedena do hromadné kanalizace. Garáţe jsou osvětleny 
umělým osvětlením a opatřeny proti případnému poţáru sprinklerovým hasícím zařízením.  
Jelikoţ fasáda můţe zůstat otevřená, je zvolen systém z děrovaných cortenových 
plechů uchycených na roštu z hliníkových profilů U. Tento systém částečně garáţe chrání 
před povětrnostními vlivy a propouští přirozené světlo.  
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2 Průvodní zpráva 
 
Průvodní zpráva je vypracována dle vyhlášky 466/2006 Sb., o dokumentaci staveb a 
odpovídá standardům ČKAIT a ČKA. 
2.1 Identifikační údaje 
 
Název akce:                                          Novostavba parkovacího domu Bezruč 
Místo stavby:                                        Slezská Ostrava, areál bývalého dolu Petr Bezruč 
Zastavěná plocha:                                 3 350 m2 
Stavební úřad:                                       Ostrava 
Katastrální území: Slezská Ostrava 714828 
Stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
Kraj: Moravskoslezský 
Stavbou dotčené pozemky: 2378, 2396/30, 2396/56 
Investor:                                               VŠB – TU Ostrava 
                                                             17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba 
Dodavatel stavby: bude vybrán ve výběrovém řízení 
Projektant:                                            Lucie Kočí  
    Dalešice 5 
  675 54 Dalešice 
Spolupráce na projektu: 
Stavební část: Ing. Zdeněk Peřina 
Architektonická část: Ing.arch. Renata Májková 
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2.2 Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 
 
Objekt bude vystavěn na parcelách číslo 2378, 2396/30, 2396/56 v areálu bývalého 
dolu Petr Bezruč v katastrálním území Slezská Ostrava. Pozemek je rovinatý, ze severní 
strany nad pozemkem je 4 - metrový sráz, který je opatřen opěrnou zdí.  
Stavební parcela je ve vlastnictví VŠB – TU Ostrava a všechny majetkoprávní vztahy 
jsou vyřešeny. Na pozemek se nevztahují ţádná věcná břemena.  
Na pozemku se v minulosti nacházela stavba chladící věţe, která byla demolována, 
v současnosti se zde nachází patrové garáţe, které budou odstraněny včetně zpevněných 
ploch. Na pozemku se nenachází ţádná vzrostlá zeleň, která by byla předmětem ochrany 
přírody. 
2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 
Objekt se nachází na poddolovaném území. Pro zjištění základových poměrů na 
staveništi byly provedeny tyto průzkumy: 
Hydrogeologický průzkum – zemina je dostatečně únosná, hladina podzemní vody se 
nenachází nad základovou spárou a není tedy nutné pouţít izolace proti tlakové vodě. 
Radonový průzkum – bez radonového nebezpečí, není nutné provádět protiradonové 
opatření. 
Pozemek je moţno napojit na areálovou komunikaci, která je napojena na ulici 
Michálkovická. 
Inţenýrské sítě vedou v areálové komunikaci a jsou v bezprostřední blízkosti 
pozemku. Jedná se o podzemní vedení nízkého napětí, STL plynovodní sítě, vodovodu a 
jednotné kanalizace. 
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2.4 Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 
 
Veškeré známé poţadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do této dokumentace. 
Všechny náleţitosti a poţadavky byly řešeny v předchozím stupni projektové dokumentace – 
v dokumentaci pro stavební povolení (DSP). 
2.5 Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 
 
V PD jsou dodrţeny obecné poţadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a 
obecné technické poţadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
2.6 Údaje o splnění územních regulativů 
 
Pro území nejsou vydána ţádná závazná regulativa. Objekt je v souladu s územním 
plánem města Ostravy, jedná se o jádrovou oblast. 
2.7 Věcné a časové vazby 
 
V okolí stavby budou současně vystaveny další budovy, které mají návaznost na 
budovu. Jedná se o polyfunkční dům a tiskárnu. Další polyfunkční dům je v současné době 
rozestavěn. 
2.8 Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 
 
Dokončení projektu stavby:  duben 2012 
Zahájení stavby:   květen 2012 
Ukončení stavby:  leden 2013 
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Postup výstavby:  
- skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro podzemní část stavby, paţení, výkopy pro 
základy, převzetí základové spáry 
- bednění, osazení výztuţe, betonáţ základů, převzetí základů a monolitických 
konstrukcí 
- provedení hydroizolací 
- bednění, vyztuţování a betonování sloupů, podzemních stěn a stropů v 2PP 
- kompletace monolitického schodiště 
- bednění, vyztuţování a betonování sloupů, podzemních stěn a stropů v 1PP 
- kompletace monolitického schodiště 
- zateplení spodní stavby 
- bednění, vyztuţování a betonování sloupů, stěn a stropů v 1NP 
- kompletace monolitického schodiště 
- bednění, vyztuţování a betonování sloupů, stěn a stropů v 2NP 
- kompletace monolitického schodiště 
- bednění, vyztuţování a betonování sloupů, stěn a stropů v 3NP 
- kompletace monolitického schodiště 
- bednění, vyztuţování a betonování sloupů, stěn a stropů v 4NP 
- kompletace monolitického schodiště 
- provedení jednotlivých vrstev ploché střechy 
- zdění příček v 1NP, osazování překladu 
- osazení výplní otvorů, instalace a rozvody TZB 
- provedení omítek, obkladů a podlah 
- osazení fasádního pláště, oplechování konstrukcí, osazování zařizovacích předmětů 
- provedení zpevněných ploch, terénní a dokončovací práce 
- sadové úpravy 
2.9 Orientační statistické údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha celkem:  3 350 m2 
Obestavěný prostor: 25 535 m3 
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Podlahová plocha celkem: 151 400 m2 
Podlahová plocha 2PP: 25 600 m2 
Podlahová plocha 1PP: 25 600 m2 
Podlahová plocha 1NP: 23 400 m2 
Podlahová plocha 2NP: 25 600 m2 
Podlahová plocha 3NP: 25 600 m2 
Podlahová plocha 4NP: 25 600 m2 
Celkové náklady stavby: 192 982 000,- Kč bez DPH 
Celková cena stavebního díla včetně všech stavebních objektů byla stanovena podle 
souhrnného propočtu. 
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Souhrnná technická 
zpráva 
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3 Souhrnná technická zpráva 
 
Souhrnná technická zpráva je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb a odpovídá standardům ČKAIT a ČKA. 
3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
3.1.1 Zhodnocení staveniště 
 
Objekt bude vystavěn na parcelách číslo 2378, 2396/30, 2396/56 v areálu bývalého 
dolu Petr Bezruč v katastrálním území Slezská Ostrava. Pozemek je rovinatý, ze severní 
strany nad pozemkem je 4 - metrový sráz, který je opatřen opěrnou zdí. Pozemek není 
oplocen a nenachází se na něm ţádná vzrostlá zeleň. Na pozemku se nachází jednopodlaţní 
garáţovací objekty, které budou zbourány.  
Inţenýrské sítě jsou vedeny v bezprostřední blízkosti staveniště. Jedná se o jednotnou 
kanalizaci vedenou v ose komunikace, STL plynovod, podzemní vedení NN a vodovod. 
Základová půda je dostatečně únosná, nebyla zjištěna hladina podzemní vody v úrovni 
základové spáry. Pozemek se nachází na poddolovaném území, je tedy nutné provést 
dilatování stavby.   
3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Objekt parkovacího domu je situován v areálu bývalého dolu Petr Bezruč ve Slezské 
Ostravě. Objekt je na pozemek osazen tak, aby byla vyuţita co největší moţná plocha parcely 
a aby bylo umoţněno pohodlné najíţdění a řazení aut před vjezdem do objektu. Ze severní 
strany pozemku je vytvořen vnitřní dvůr s parkovacími stáními vyuţitelnými i pro okolní 
stavby, který je vydláţděn ţulovými kostkami. Část pozemku na východní straně je 
zatravněna, stejně tak i prostor za vjezdem do objektu.  
Půdorys domu je sloţen z jednoduchých geometrických obrazců, výsledný tvar tvoří 
písmeno L s oblou částí. Budova má dvě podzemní parkovací podlaţí, v přízemí je autosalon 
s autoservisem, následující 3 podlaţí jsou parkovací. Vstup do autosalonu je z jiţní strany, 
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vstup do autoservisu je ze strany západní. Vjezd do parkovacích podlaţí je západněji od 
vstupu do autosalonu. Ve východní a západní části jsou vedeny únikové cesty, západní je 
opatřena výtahem pro osoby ZTP.  
Vstupem do autosalonu vcházíme do showroomu (místnost 101). Zákazník bude 
obslouţen u pultu, z jehoţ blízkosti jsou vstupy do servisu a místnosti pro náhradní díly. Dále 
je v pravé části pultu bar s občerstvením pro zákazníky. V místnosti č. 104 se nachází 
kancelář. Dále je z showroomu vstup na WC, které jsou odděleny – zvlášť pro personál, ţeny 
a osoby ZTP a pro muţe. Místnost č. 102 slouţí jako vrátnice. V pravém horním rohu se 
nachází výztuţné jádro se schodištěm, které tvoří vstup do parkovacích podlaţí. V autoservisu 
se dále nachází technická místnost a místnost pro zaměstnance. 
Hmotově je budova v souladu s okolní zástavbou. Objekt má plochou střechu. Na 
ztvárnění fasády je pouţit děrovaný cortenový plech s kruhovými otvory, tento materiál je 
v souladu s průmyslovým charakterem areálu. 
3.1.3 Technické řešení 
 
3.1.3.1 Pozemní stavby 
Stavební objekt bude proveden jako monolitický ţelezobetonový skelet. Všechny 
nosné konstrukce budou provedeny podle návrhu konstruktéra. Podzemní část bude izolována 
proti vlhkosti, v autosalonu bude řešena tepelná technika. 
3.1.3.2 Vnější plochy 
Zpevněné plochy v okolí stavby budou kompletně vydláţděny ţulovou dlaţbou, 
včetně parkovacích ploch. Dále budou provedeny sadové úpravy. 
3.1.3.3 Napojení stavby na inţenýrské sítě 
Napojení přípojek na stávající sítě bude provedeno dle dodrţení všech bezpečnostních 
zásad. Přístup k revizním šachtám a měřícím zařízením je snadný. 
3.1.4 Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury  
Stavba bude napojena stávající vnitroareálovou komunikací na veřejnou komunikaci 
Michálkovická.  
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3.1.5 Řešení dopravní a technické infrastruktury 
Objekt je ve vzdálenosti do 5 - ti minut od zastávky MHD. Součástí navrhované 
stavby je 6 venkovních parkovacích stání, které slouţí pro zákazníky autosalonu a servisu. 
Z toho jedno stání je pro osoby se sníţenou schopností pohybu. Napojení na veřejnou 
komunikaci bude provedeno sjezdem z místní komunikace.  
3.1.6 Vliv stavby na ţivotní prostředí 
Vytápění objektu bude pomocí plynového kotle. Kouř bude odveden kovovým 
komínem po fasádě nad střechu. Dešťové a splaškové vody budou odvedeny do jednotné 
kanalizace. Odvodnění garáţí bude svedeno do lapače ropných látek GSOL-2/10. Stavební 
sutě apod. budou odvezeny na nejbliţší řízenou skládku, odvoz zajistí stavební firma. 
Odpadky budou odkládány do odpadní nádoby a budou likvidovány v rámci likvidace 
pevného domovního odpadu ve městě. Při dodrţení všech norem nebude stavba mít ţádný 
negativní vliv na ţivotní prostředí. 
3.1.7 Bezbariérové řešení okolí stavby 
V okolí stavby se nevyskytuje ţádná bariérová překáţka. V okolí stavby se nachází 
parkovací stání pro osoby se sníţenou schopností pohybu.  
3.1.8 Průzkumy a měření 
Před provedením projektu byly vyhotoveny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 
zaměření projektantem. Provedeny byly průzkumy inţenýrsko-geologický, radonový. Nebyly 
zjištěny ţádné negativní vlivy na stavbu. 
3.1.9 Geodetické podklady 
Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zaměření geodetem, vytyčení 
hranic pozemku a zaměření staveb. 
3.1.10 Členění stavby 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO01 – novostavba parkovacího domu 
SO02 – zpevněné plochy 
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SO03 – přípojka plynu 
SO04 – přípojka vody 
SO05 – přípojka elektřiny 
SO06 – přípojka kanalizace 
SO07 – sadové úpravy 
3.1.11 Vliv stavby na okolí 
Stavba nebude mít ţádný negativní vliv na své okolí. Bude korespondovat s okolní 
zástavbou.  
3.1.12 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při realizaci stavby musí být dodrţovány platné normy a předpisy, vyhlášky o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.). Je nutné dodrţovat technologické 
postupy dané výrobci. Osoby, které budou vykonávat zvláštní práce, budou odborně 
proškoleny a jen tyto osoby budou moci danou práci vykonávat. 
Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. 
Dále budou respektována ustanovení zákona č. 22/1997 Sb.  v platném znění a na něj 
navazující ustanovení vlády.  
 
3.2 Mechanická odolnost a stabilita 
 
Posouzení mechanické odolnosti a stability bude provedeno statikem. Bude obsahem 
samostatné dokumentace. 
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3.3 Poţární bezpečnost 
 
Poţární bezpečnost stavby byla vyhodnocena specialistou. Před objektem se nachází 
poţární hydrant, stavba samotná je napojena na sprinklery. Stavba je v dostatečné vzdálenosti 
od okolních staveb, takţe v případě poţáru nedojde k jejich ohroţení.  
Nebylo předmětem zadání BP. 
 
3.4 Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 
 
Stavba, ani její provoz nebudou mít negativní vlivy na ţivotní prostředí. Na stavbě 
budou pouţity běţné technologie, které neohroţují ţivotní prostředí. V projektu jsou dodrţeny 
veškeré poţadavky na hygienu, ochranu zdraví a ţivotního prostředí. Vytříděný stavební 
odpad bude likvidován recyklací, případně bude odvezen na stavební skládku. Komunální 
odpad bude likvidován městem.  
 
3.5 Bezpečnost při uţívání 
 
K zajištění bezpečnosti při stavbě bude nutné oplotit staveniště. Budou pouţívány 
takové materiály, které neohroţují zdraví, ani bezpečnost. Stavební konstrukce budou 
dostatečně stabilizovány, aby nemohlo dojít k jejich zřícení. Zábradlí budou dostatečně 
kotvena. Během uţívání stavby je provozovatel povinen provádět revize technologických 
zařízení.  
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3.6 Ochrana proti hluku 
 
Z charakteristiky objektu vyplývá, ţe jej není nutno zvláštně chránit proti hluku. 
V autosalonu je ochrana zajištěna výplněmi otvorů. 
 
3.7 Úspora energie a ochrana tepla  
 
Objekt tohoto charakteru neklade zvláštní poţadavky na úsporu energií a ochranu před 
únikem tepla. Stěny v přízemí jsou provedeny z LIAPOR betonu o hodnotě λ=0,24 W/mK. 
Autosalon bude tepelně izolován. Výpočet tepelně technických poţadavků na stěnu 
z LIAPOR betonu je uveden v přílohách tohoto dokumentu. 
 
3.8 Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 
Vstup do objektu je vyřešen spádem dlaţby, takţe je horní hrana ve stejné výškové 
úrovni, jako podlaha v 1NP. Vnitřní parkoviště je řešeno s ohledem na osoby ZTP, parkovací 
stání jsou v blízkosti výtahů. V autosalonu se nachází WC pro osoby ZTP. Do místností, do 
kterých je umoţněn přístup osob se sníţenou schopností pohybu, nejsou instalovány prahy, je-
li to nutné z hlediska přechodu podlahových vrstev, jsou zde instalovány přechodové lišty.  
 
3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Stavba se nachází na poddolovaném území, tato skutečnost je řešena v projektu. 
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3.10 Ochrana obyvatelstva 
 
Během stavby bude staveniště oploceno, čímţ se zabrání vniku nepovolaných osob. Po 
dokončení stavby bude toto oplocení odstraněno.  
 
3.11 Inţenýrské stavby (objekty) 
 
3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 
Odpadní vody budou svedeny do jednotné kanalizační sítě. Odpadní vody z garáţí 
budou svedeny do lapače ropných látek, kde budou od těchto látek očištěny.  
3.11.2 Zásobování vodou 
Bude provedeno napojení na stávající vodovodní potrubí DN 80. 
3.11.3 Zásobování energiemi 
Objekt bude napojen na stávající podzemní elektrické vedení NN 0,4 kW. 
3.11.4 Řešení dopravy 
Stavba bude napojena areálovou komunikací na komunikaci Michálkovická. 
3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby 
Zpevněné plochy budou provedeny ze ţulové dlaţby na štěrkovém zhutněném 
podloţí. Budou řešeny i malé zatravněné plochy, které budou osázeny drobnými křovinami a 
stromy. 
3.11.6 Elektronické komunikace 
Na stavbě se nevyskytuje. 
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3.11.7 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Na stavbě se nevyskytují. 
 
4 Zásady organizace výstavby 
 
4.1 Technická zpráva 
 
4.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho úpravách, oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Stavbou dotčené parcely (2378, 2396/30, 2396/56) se nachází v katastrálním území 
Slezská Ostrava 714828. Pro staveništní parkování, příjezdy a přístupy bude vyuţito 
stávajících zpevněných ploch a komunikací. Staveniště bude z bezpečnostních důvodů 
oploceno.  
Stavební materiál bude dováţen dopravními prostředky, které budou mít vjezd na 
staveniště z ulice Michálkovická.  
Výkres zařízení staveniště nebyl předmětem zadání BP. 
4.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Stávající inţenýrské sítě se ponechají, budou na ně napojeny přípojky pro objekt.  
4.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
Nově navrhovaná přípojka vody bude z PVC o DN 80. Staveniště bude napojeno na 
stávající veřejnou kanalizaci. Elektřina na staveništi bude rozváděna pomocí staveništního 
rozvaděče, který bude připojen na stávající elektrickou síť. 
4.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
   Nepovolaným osobám bude zakázán vstup na staveniště.   
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4.1.5 Řešení zařízení staveniště včetně vyuţití nových ploch 
Nebylo předmětem zadání BP. 
4.1.6 Popis staveb zařízení staveniště vyţadujících ohlášení 
Není předmětem zadání BP. 
4.1.7 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
Na stavbě se budou pohybovat pouze pracovníci proškoleni a poučeni. Všichni 
pracovníci budou vyučeni nebo zaučeni v daném oboru své práce. Pracovníci budou 
proškoleni a budou povinni pouţívat ochranné pomůcky. Staveništní mechanismy musí být 
zajištěny proti manipulaci cizími osobami a budou pouţívány za dodrţení bezpečnostních 
opatření. Na dodrţování bezpečnosti práce a příslušných zákonů bude dohlíţet koordinátor 
BOZP. Zvýšená pozornost bude věnována pracím ve výškách, pracím nad volnými 
hloubkami.  
4.1.8 Podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude mít ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí. Odpady budou 
likvidovány dle platného zákona o odpadech. Vytříděný stavební odpad bude likvidován 
recyklací nebo uloţením na skládku. 
Případné znečištění komunikací musí být odstraněno.  
4.1.9 Orientační lhůty výstavby  
Předpokládaná doba výstavby je 8 měsíců. Doba zahájení stavby bude dána 
ukončením zpracování projektové dokumentace. Po dokončení všech prací na stavbě je 
povinen dodavatel vyklidit staveniště. 
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5 Technická zpráva 
 
5.1 Zemní práce 
Bude provedeno sejmutí ornice tloušťky 200 mm, zemina bude uloţena na staveništi a 
bude pouţita pro dokončovací a sadové úpravy. Část výkopu bude uloţena na stavbě pro 
násypy a obsypy stavby, další část bude odvezena na skládku. K výkopům bude vyuţito těţké 
techniky, začišťování bude prováděno ručně. Stavební jáma bude paţena štětovnicovou 
stěnou, svahování nebude být moci vyuţito z důvodu malého prostoru kolem stavby.  
5.2 Základy 
Dle výsledků inţenýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, ţe základové poměry 
na staveništi jsou jednoduché. Je nutné počítat s problematikou poddolovaného území. Stavba 
bude zaloţena na ŢB patkách v kombinaci s ŢB pásy po obvodu stavby. Bude pouţit beton 
C25/30-XC1 s výztuţí B500B dle návrhu specialisty na betonové konstrukce. Z důvodu ŢB 
konstrukce základů je nutné provést podkladní vrstvu betonu tloušťky 100 mm, aby bylo 
zajištěno dostatečné krytí výztuţe. Velikost patek je 2,5x2,5 m, tloušťka pásů je 400 mm. 
Pásy, které jsou kolem dokola celé stavby budovu zároveň ztuţují. Hloubka základů je 1 m 
včetně podkladní vrstvy. Na nasypanou hutněnou zeminu tloušťky 150 mm bude 
vybetonována deska tloušťky 100 mm. Jako hydroizolace je pouţita fólie z PVC značky 
Fatrafol 803 (803/V). K ochraně hydroizolace slouţí nopová fólie Lithoplast Fatra. Obvodová 
část podzemní stavby bude zateplena šedým polystyrenem EPS 50, POR SH+ tloušťky 50 
mm do hloubky 1 m, polystyren bude vytaţen 300 mm nad úroveň terénu.  
5.3 Konstrukční systém 
Stavba je řešena jako monolitický skelet z betonu C25/30-XC4. Obvodové zdi 
v přízemí jsou z LIAPOR betonu z důvodu tepelné techniky stavby. Příčky v 1NP jsou 
provedeny ze systému POROTHERM 11,5 P+D na MVC 2,5. Podzemní stěny jsou ze ŢB. 
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5.4 Vodorovné konstrukce 
Stropy jsou monolitické ţelezobetonové tloušťky 190 mm. Výztuţ bude pouţita 
B500B dle návrhu specialisty na betonové konstrukce. Pro velké zatíţení a rozpony bude 
pouţit strop trámový. 
5.5 Podlahy 
Pro parkovací podlaţí jsou pouţity nulové podlahy  - methylakrylátové stěrky barvy 
červenohnědé o tloušťce 10 mm. V 1NP je kombinace podlah z keramické vysoko zátěţové 
dlaţby MULTI KRÉTA 300x300 mm barvy světle šedé, keramické dlaţby SIKO LINO barvy 
béţové a hnědé, laminátové podlahy ALSAFLOOR OSMOZE a methylakrylátové stěrky. 
Podlahy v 1NP jsou zatepleny polystyrenem. Celková tloušťka skladeb v 1NP je 110 mm. 
Dlaţba v autosalonu bude zateplena pěnovým sklem z důvodu vysokého zatíţení. 
5.6 Schodiště 
Konstrukce schodiště je řešena jako monolitická ţelezobetonová. Schodiště je 
dvouramenné, z 1NP do 2NP překonává výšku 4,5 m (14x160x240 mm), v dalších podlaţích 
pak 3,35 m (10x160x240 mm). Povrch schodišťových stupňů a podest je z methylakrylátové 
stěrky tloušťky 10 mm.  
Zábradlí bude provedeno z nerezové oceli a výška madla nad hranou schodiště bude 
1 000 mm.  
5.7 Úprava povrchů stěn a stropů 
Stěny a stropy v typickém podlaţí budou z pohledového betonu, strop v 1NP bude 
omítnut omítkou vápenocementovou s viditelnými rozvody TZB. Část stropu nad barem, 
strop v kanceláři a na WC budou opatřeny sádrokartonovým podhledem. Stěny v 1NP budou 
omítnuty vápenocementovou omítkou a natřeny kombinací bílého a ţlutozeleného odstínu 
barvy PRIMALEX PLUS. Stěny na WC budou obloţeny keramickým obkladem SIKO LINO 
barvy béţové a hnědé do výšky 1,6 m. Za kuchyňskými linkami bude deska z nerezové oceli. 
V místnostech pro autoservis bude pro povrchy pouţit pohledový beton.  
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5.8 Zastřešení 
Střecha je provedena jako jednoplášťová plochá nepochůzí. Odvodnění je gravitační 
do střešních vtoků, které vedou šachtami uvnitř objektu. Vtoky jsou opatřeny perforovaným 
nerezovým ochranným košem proti propadání kačírku.  
Skladbu střechy tvoří: 
- stabilizační a ochranná vrstva – vymývaný kačírek oblázky, barva hnědá, frakce 16-32 mm,  
tl. 50 mm 
- ochranné textilie FILTEK - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - DEKPLAN 77, tl. 1,5 mm 
- separační vrstva FILTEK  
- tepelně izolační vrstva- EPS 100 S, tl. 80 mm 
- spádová vrstva - EPS 100 S, tl. min 80 mm 
- parotěsnící vrstva - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 
- penetrační emulze - DEKPRIMER 
- nosná vrstva - monolitický ŢB strop, XC1 C25/30, výztuţ B500B, průměr 20 mm, tl.190mm 
Tato skladba je pouţita především z estetických důvodů – z vedlejší výškové budovy bude 
výhled na parkovací dům. Skladba střechy je certifikovaná. Certifikát je přiloţen v přílohách 
tohoto dokumentu. Dále je posouzena skladba střechy z hlediska stavební fyziky. 
5.9 Výplně otvorů 
Typy pouţitých oken, dveří a vrat jsou vypsány ve výpisech PSV. Do únikových cest 
jsou pouţity protipoţární dveře. Okna a dveře jsou z hliníkových profilů. Prosklená stěna 
v autosalonu je od firmy JANSEN. 
5.10 Výtahy 
Pro vertikální komunikaci osobních automobilů slouţí dva výtahy pro dopravu vozidel 
– typ DELTA AH od firmy DELTA CVS. Tyto výtahy jsou poháněny hydraulickým 
agregátem.  
Pro bezbariérový přístup je pouţit osobní výtah, který je umístěný v levém jádru 
objektu. Jedná se o výtah Schindler 3300. 
5.11 Vytápění 
Objekt autosalonu je vytápěn podlahovým vytápěním a teplá voda je ohřívána 
nástěnným plynovým kotlem DAKON DAGAS 02 BK se zásobníkovým ohřevem TUV. 
Bakalářská práce 
 
 
26 
 
5.12 Klempířské prvky 
Klempířské prvky, jako je oplechování atiky, je nutno řádně ukotvit a vyspádovat. 
5.13 Zámečnické prvky 
Hlavním klempířským prvkem je fasáda z cortenového plechu, která je kotvena na 
hliníkovém roštu z profilů U. Tuto fasádu bude osazovat specializovaná firma. 
Zábradlí u schodišť bude provedeno specializovanou firmou z nerezové oceli. Zábradlí 
je výšky 1 m. Zábrany v garáţích budou provedeny toutéţ firmou, zároveň budou opatřeny 
gumovou zaráţkou z důvodu ochrany automobilů. 
5.14 Truhlářské výrobky 
Vestavěný nábytek (police, skříně, kuchyňské linky a dřevěné parapety) budou 
provedeny soukromým podnikatelem. Police, skříně a linky budou z dřevotřísky potaţené 
polepem v barvě bílé, parapety budou z borovicového dřeva a lakovány bezbarvým lakem. 
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6 Závěr 
 
 
Zpracování této bakalářské práce mi mnoho dalo. Naučila jsem se, co obsahuje 
projektová dokumentace pro provedení stavby, jak se píše technická zpráva. Dozvěděla jsem 
se o výhodách, či nevýhodách různých stavebních materiálů a konstrukcí. 
Chtěla bych tímto poděkovat vedoucí mé bakalářské práce, paní Ing. arch. Renatě 
Májkové za pomoc s řešením projektu v Ateliérové tvorbě IV, za její čas, ochotu a rady, aby 
byl můj projekt co nejlepší ze stránky architektonické. 
Dále bych chtěla poděkovat konzultantovi bakalářské práce, panu Ing. Zdeňku 
Peřinovi, za pomoc s technickým řešením, za rady ke zlepšení kvality projektu. 
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ArchiCad 12, Graphisoft 
Artlantis Studio 3 
Word 2010, Microsoft 
Teplo 2010, Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakalářská práce 
 
 
29 
 
8 Přílohy 
 
 
8.1 Tepelně technický posudek 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   liaporbetonová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Keramzitbeton 1  0,400       0,240  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,045 = 0,838 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,873 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,54 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 14,000 kg/m2,rok 
  (materiál: Keramzitbeton 1). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0176 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,8311 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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8.2 Technické listy pouţitých výrobků 
